

**UBND TỈNH QUẢNG NGÃI**  
**SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SKHĐT-TH

Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2021

V/v tiếp thu và làm rõ một số ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết HĐND giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo Báo cáo số 163/BC-HĐND ngày 06/9/2021 của Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh về thẩm tra dự thảo Nghị quyết việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và Báo cáo số 164/BC-HĐND ngày 06/9/2021 của Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Sở Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 28/8/2021 của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 01/9/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 xin tiếp thu chỉnh sửa dự thảo các Nghị quyết và có một số nội dung báo cáo làm rõ, cụ thể như sau:

**I. Đối với báo cáo thẩm tra điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 kèm theo Báo cáo số 163/BC-HĐND ngày 06/9/2021:**

(1) Về điều chỉnh trích yếu và nội dung tại dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và chỉnh sửa để thống nhất với nội dung trình HĐND tỉnh, cụ thể:

Điều chỉnh dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

*(Có dự thảo Nghị quyết đính kèm)*

(2) Đối với 02 dự án do Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư:

- Dự án Trường bắn thao trường huấn luyện và tiến công phòng ngự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ Tổng tham mưu phê duyệt tại Quyết định số 2113/QĐ-TM ngày 04/9/2021 nên đủ điều kiện giao vốn chính thức theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Đầu tư công.

- Dự án Hải đội Dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biên, đảo trong tình hình mới (giai đoạn 1) đã được Sở Xây dựng thẩm định và

trình UBND tỉnh, khi được HĐND tỉnh thông qua việc điều chỉnh và giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, UBND tỉnh sẽ rà soát, giao kế hoạch vốn chính thức cho dự án này theo đúng quy định (*trường hợp dự án chưa được phê duyệt sẽ không giao vốn chính thức cho dự án này*).

## **II. Đối với báo cáo thẩm tra kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 kèm theo Báo cáo số 164/BC-HĐND ngày 06/9/2021:**

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đối với những nhận định, đánh giá về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời làm rõ một số nội dung đối với việc trình kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 như sau:

**1. Về ý kiến các dự án chuyển tiếp theo tiến độ được phê duyệt sẽ hoàn thành trong năm 2021, năm 2022, nhưng đa số chỉ dự kiến bố trí vốn khoản 90% so với tổng mức đầu tư. Đối với các dự án khởi công mới, dự kiến kế hoạch vốn bố trí chưa đảm bảo so với tổng mức đầu tư.**

- Đối với các dự án chuyển tiếp: Trong giai đoạn 2016 – 2020, Trung ương quy định việc thực hiện dự án cần tiết kiệm 10% TMĐT, đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn theo đúng nhu cầu để hoàn thành dự án từ các đơn vị Chủ đầu tư. Do vậy, việc bố trí vốn các dự án chuyển tiếp khoảng 93% TMĐT là đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ, trường hợp còn thiếu (nếu có) sẽ trả nợ dứt điểm khi dự án được phê duyệt quyết toán.

- Đối với các dự án khởi công mới: Trong quá trình lập dự án, dự phòng chi thường chiếm khoảng 10% TMĐT, do vậy, trong quá trình tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự kiến phân bổ vốn các dự án khởi công mới từ nguồn XDCB tập trung đạt 87,5% TMĐT và vốn XSKT đạt 81% TMĐT, về cơ bản đủ để các Chủ đầu tư hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

**2. Về bố trí vốn chuyển tiếp cho 21 dự án đã quá thời hạn bố trí vốn.**

*a. Về đề nghị bổ sung thời gian bố trí vốn để khẩn trương hoàn thành dự án và phát huy hiệu quả đầu tư:*

Khi được HĐND tỉnh thống nhất bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị Chủ đầu tư, báo cáo thời gian cụ thể cần để hoàn thành từng dự án trong Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành chính thức (Phụ lục 4.2).

*b. Về đề nghị làm rõ thêm đối với các dự án: Xây dựng đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường; Đường Trì Bình – cảng Dung Quất – giai đoạn 2; Đê kè Hoà Hà; đường trục chính trung tâm Nam – Bắc thị trấn Sơn Tịnh (mới) dự kiến kế hoạch trung hạn còn thấp so với số vốn còn thiếu theo tổng mức đầu tư dự án được duyệt:*

Đây là nhu cầu vốn hoàn thành dự án theo báo cáo của các đơn vị Chủ

đầu tư, vốn bố trí trong trung hạn đủ để hoàn thành và quyết toán dự án.

*c) Về một số dự án chưa dự kiến được kế hoạch trung hạn<sup>1</sup> do chờ kết luận thanh tra hoặc chờ cấp có thẩm quyền điều chỉnh cơ cấu vốn ngân sách tỉnh, đề nghị đưa vào danh mục trình HĐND tỉnh quyết định kế hoạch sau:*

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu như đề nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh, phối hợp chỉnh sửa trong dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh.

*d) Về việc đề nghị rà soát lại đối tượng, loại dự án đầu tư công đối với dự án: Hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện thực hiện các vùng chuyên canh cây nông nghiệp*

Tại Khoản 4 Điều 8 Luật Đầu tư công có quy định loại dự án sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, tại Phụ lục 1 (Phân loại dự án đầu tư công), Nghị định 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ có quy định loại dự án sản xuất giống cây trồng. Do vậy, việc hỗ trợ các huyện thực hiện dự án vùng chuyên canh cây nông nghiệp là phù hợp theo quy định về đầu tư công. Đồng thời, đây cũng là các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 – 2020.

### **3. Về bố trí đối ứng các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương**

*Qua rà soát, một số dự án chuyển tiếp thực hiện từ nguồn vốn ngân sách trung ương đến nay chưa hoàn thành nhưng chưa được dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh. Đề nghị làm rõ thêm.*

Các tuyến đường trục vào KCN nặng Dung Quất phía Đông có kế hoạch trung hạn 2021 – 2025 vốn NSTW là 40 tỷ đồng, chỉ thực hiện đầu tư hoàn thành tuyến số 6, không thực hiện đầu tư tuyến số 7. Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1 có kế hoạch trung hạn 2021 – 2025 vốn NSTW là 40 tỷ đồng, chỉ thực hiện đoạn đầu tuyến, đoạn cuối tuyến trùng với dự án Cảng tổng hợp Hoà Phát nên sẽ dừng thực hiện, 02 dự án này sẽ kết thúc thực hiện đầu tư trong năm 2021.

Dự án Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn (giai đoạn 2) đã hết thời gian bố trí và đủ vốn hoàn thành dự án, kế hoạch trung hạn 2021 – 2025 vốn NSTW có bố trí 26 tỷ đồng, nâng lũy kế vốn bố trí cho dự án là 345/401 tỷ đồng.

Đối với dự án Đường cơ động Đông Nam đảo Lý Sơn giai đoạn 3 (kế hoạch trung hạn 2021 – 2025 vốn NSTW là 300 tỷ đồng); Trung tâm y tế Quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn (kế hoạch trung hạn 2021 – 2025 vốn NSTW là 121,9 tỷ đồng): 02 dự án này đang tiếp tục đề nghị Trung ương xem xét, bổ sung vốn. Trường hợp Trung ương không bổ sung sẽ giảm quy mô đầu tư dự án Đường cơ động Đông Nam đảo Lý Sơn giai đoạn 3. Riêng dự án

<sup>1</sup> Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền - đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ KKT Dung Quất, huyện Bình Sơn (giai đoạn 1); Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2); Nâng cấp mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi – chợ Chùa.

Trung tâm y tế Quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn thì sẽ điều chỉnh nội bộ vốn ngân sách Trung ương để bổ sung thực hiện.

#### **4. Về bố trí cho các dự án khởi công mới (Phụ lục 6)**

a) Đề nghị rà soát, đưa vào phần "danh mục dự án chưa hoàn chỉnh thủ tục trình chủ trương đầu tư" đối với các dự án đến thời điểm HĐND tỉnh quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư<sup>2</sup>:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu như đề nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh, phối hợp chỉnh sửa trong dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh (Phụ lục số 6).

b) Dự kiến kế hoạch trung hạn dự án Nâng cao năng lực Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi 38 tỷ đồng/tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng là chưa phù hợp với cơ cấu nguồn vốn được phê duyệt (vốn ngân sách trung ương 40,5 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 4,5 tỷ đồng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đưa danh mục dự này vào phần dự án chưa hoàn chỉnh thủ tục để giao trung hạn 2021 - 2025, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án để trình HĐND tỉnh quyết định giao trung hạn sau (Phụ lục số 6).

**5. Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất đề nghị rà soát lại những dự án không đáp ứng thời hạn bố trí vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.**

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu như đề nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh, phối hợp chỉnh sửa trong dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh (Phụ lục số 8).

**6. Về các nhiệm vụ, giải pháp tại Điều 3 dự thảo Nghị quyết:** Sở Kế hoạch và Đầu tư thông nhất, tiếp thu và chỉnh sửa theo đề nghị của Ban kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo HĐND, UBND tỉnh./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- GD và các PGD Sở;
- Lưu: VT, TH.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Thị Mỹ Ái**

<sup>2</sup> Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trụ sở làm việc công an phường Phổ Ninh và Phổ Hoà, thị xã Đức Phổ, Xây dựng hồ chứa nước Hồ Lở, xã Bình Minh, Xây dựng mới hồ chứa nước Hồ Sâu