

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SKHĐT-KGVX
V/v báo cáo tình hình thực hiện,
rà soát vốn của dự án “Giáo dục
trung học cơ sở khu vực khó khăn
nhất, giai đoạn 2” tại
tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2021

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3438/UBND-KGVX ngày 20/7/2021 về việc triển khai thực hiện Công văn số 2898/BGDĐT-KHTC ngày 12/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát vốn của dự án “Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2” trên địa bàn tỉnh theo nội dung đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4383/BKHĐT-KTĐN ngày 07/7/2021; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 1114/SGDĐT-KHTC ngày 15/7/2021, đối chiếu kho bạc Tỉnh và các tài liệu liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Tình hình thực hiện dự án “Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2” tại tỉnh Quảng Ngãi

Dự án “Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2” tại tỉnh Quảng Ngãi có tổng số 7 tiểu dự án; trong đó, đã hoàn thành 06 tiểu dự án, còn 01 tiểu dự án đang triển khai việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng.

Tổng số kế hoạch vốn đã bố trí giai đoạn 2016-2020 là 20.298 triệu đồng; trong đó, nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh là 4.357 triệu đồng, nguồn vốn ODA là 15.941 triệu đồng.

Lũy kế vốn đã giải ngân đến ngày 31/12/2020 là 19.217 triệu đồng; trong đó, nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh là 4.013 triệu đồng, nguồn vốn ODA là 15.203 triệu đồng.

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ODA là 4.400 triệu đồng. Kế hoạch vốn ODA năm 2021 được UBND tỉnh giao là 4.400 triệu đồng tại Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 và Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh.

Kế hoạch vốn đối ứng ngân sách tỉnh: hiện nay tỉnh Quảng Ngãi đang xây dựng kế hoạch trung hạn 2021-2025, dự kiến trình HĐND tỉnh vào kỳ họp bất thường dự kiến trong tháng 8/2021, đồng thời trình bổ sung kế hoạch vốn đối ứng năm 2021 cho dự án.

2. Tài liệu cung cấp kèm theo (File PDF)

- Các Quyết định đầu tư và Quyết định giao vốn của dự án;
- Đối chiếu số liệu thanh toán của kho bạc.

Trên đây là nội dung báo cáo về việc rà soát vốn của dự án “Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2” của tỉnh Quảng Ngãi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- GD và PGD Sở (KGVX);
- Lưu VT, KGVX.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đăng Lộc