

Số: /BCTĐ-SKHĐT

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2021

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**  
**Về việc điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 780b/QĐ-UBND ngày 14/11/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương;

Căn cứ các Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 và 1055/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi;

Trên cơ sở Tờ trình số 179/TTr-BQL ngày 13/8/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh về việc thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 14: Thi công xây dựng toàn bộ công trình và gói thầu số 16: Bảo hiểm công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi và các tài liệu liên quan được cung cấp; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu nêu trên từ ngày 17/8/2021 và báo cáo kết quả thẩm định như sau:

**1. Nội dung điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chủ đầu tư trình (gộp 02 gói thầu số 14 và 16):**

Chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh gộp 02 gói thầu số 14 và 16 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ

biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi được phê duyệt tại Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; như sau:

<b>Theo Quyết định đã duyệt</b>	<b>Điều chỉnh</b>	<b>Ghi chú</b>
<p><b>Gói thầu số 14: Thi công xây dựng toàn bộ công trình</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá gói thầu: 61.161 triệu đồng.</li> <li>- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương.</li> <li>- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.</li> <li>- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.</li> <li>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2021.</li> <li>- Loại hợp đồng: Trọn gói.</li> <li>- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 270 ngày.</li> </ul>	<p><b>Gói thầu số 14: Thi công xây dựng toàn bộ công trình (bao gồm bảo hiểm công trình)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá gói thầu: 62.344 triệu đồng.</li> <li>- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương.</li> <li>- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.</li> <li>- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.</li> <li>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2021.</li> <li>- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.</li> <li>- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 270 ngày.</li> </ul>	<p>Gộp 2 gói thầu số 14 và 16 thành 1 gói thầu (gói thầu số 14)</p>
<p><b>Gói thầu số 16: Bảo hiểm công trình</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá gói thầu: 612 triệu đồng.</li> <li>- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương.</li> <li>- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.</li> <li>- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.</li> <li>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2021.</li> <li>- Loại hợp đồng: Trọn gói.</li> <li>- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày khởi công đến hết thời hạn bảo hành công trình.</li> </ul>		

## **2. Ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư:**

### **a) Lý do điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:**

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, gói thầu số 14 Thi công xây dựng toàn bộ công trình và gói thầu số 16: Bảo hiểm công trình có giá trị gói thầu lần lượt là 61.161 triệu đồng và 612 triệu đồng. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc quản lý và giải quyết bồi thường trong quá trình thi công xây dựng, Chủ đầu tư đề nghị gộp 02 gói thầu nêu trên thành gói thầu số 14: Thi công xây dựng toàn bộ công trình là cơ bản phù hợp theo quy định tại khoản 7 Điều 37 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

b) Nội dung điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (gộp 2 gói thầu số 14 và 16 thành 1 gói thầu):

- Tên gói thầu: Tên gói thầu chủ đầu tư trình thể hiện được tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu.

- Giá gói thầu (đã bao gồm chi phí bảo hiểm công trình) được lấy theo dự toán điều chỉnh được duyệt là phù hợp quy định.

- Nguồn vốn của gói thầu: Ngân sách Trung ương.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu xây lắp có giá trị trên 20 tỷ đồng nên chủ đầu tư đề nghị áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước và phương thức lựa chọn nhà thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ là phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu của gói thầu là quý III/2021 là phù hợp với tuần tự thực hiện của các gói thầu và tiến độ thực hiện của dự án.

- Gói thầu áp dụng loại hợp đồng đơn giá cố định là phù hợp với quy định pháp luật về đấu thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu là phù hợp với quy mô gói thầu và tiến độ thực hiện của dự án.

Các nội dung còn lại của Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

### **3. Nhận xét và kiến nghị:**

a) Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh:

Hồ sơ điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi; chủ đầu tư trình duyệt là phù hợp quy định pháp luật về đấu thầu.

b) Kiến nghị:

Trên cơ sở Tờ trình của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- BQL DAĐT XD các CTGT;
- Lưu VT, ĐTTĐGS.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Trọng**