

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /SKHĐT-KTĐN

Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2021

V/v giải quyết kiến nghị
của Công ty Cổ phần
Điện Nguyên Phát

Kính gửi: Công ty Cổ phần Điện Nguyên Phát.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 1249/VP-CNXD ngày 18/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Điện Nguyên Phát. Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty tại văn bản số 30/ĐNP (không có ngày), Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Dự án thủy điện Thạch Nham do quý Công ty làm chủ đầu tư được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 2612/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 301/QĐ-UBND ngày 06/5/2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định số 234/QĐ-SKHĐT ngày 17/9/2019 giãn tiến độ thực hiện dự án đến tháng 3/3021.

Ngày 03/3/2021, thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Thủy điện Thạch Nham kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan của quý Công ty. Theo đó, Công ty đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 2612/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Để có cơ sở giải quyết đề nghị của Công ty, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 388/SKHĐT-KTĐN ngày 03/3/2020 đề nghị các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT và UBND huyện Sơn Hà có ý kiến về nội dung đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án của Nhà đầu tư. Sau khi nhận được ý kiến của các cơ quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, có Báo cáo thẩm định số 67/BCTĐ-SKHĐT ngày 31/3/2021 trình UBND tỉnh điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Sau khi xem xét, UBND tỉnh ban hành Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 14/CTĐT-UBND ngày 12/4/2021, thống nhất gia hạn tiến độ hoàn thành dự án đến tháng 6/2022.

Tại thời điểm Sở Kế hoạch và Đầu tư lập Báo cáo thẩm định nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa ban hành Thông tư hướng dẫn Luật Đầu tư năm 2020, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư có các Công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 và Công văn số 324/BKHĐT-PC ngày 20/01/2021 hướng dẫn mẫu để áp dụng (có kèm theo 02 văn bản này). Theo đó, văn bản điều chỉnh tiến độ dự án của Quý Công ty mà Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành là tuân thủ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

Vì vậy, Chấp thuận này có giá trị pháp lý tương đương với Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư được hướng dẫn tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp Công ty Cổ phần Điện Nguyên Phát./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc Sở (đ/c Trọng);
- Lưu VT, KTĐN₍₂₅₄₎.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Trọng